

Sosnowiec, dn. 19.01.2024 r.

**Gmina Sosnowiec**  
*reprezentowana przez:*  
**Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o.**  
**ul. Mościckiego 14,**  
**41- 200 Sosnowiec.**  
**E-mail: sekretariat@si.sosnowiec.pl**

Znak pisma: SI.DI.7011.100.36. 2023.DK

**Pan Łukasz Krawiec**  
**Przewodniczący Komisji**  
**Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska RM**

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
mgr inż. arch. Jeremiasz Świerczawski  
19.01.2024

*Dotyczy: Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska RM.*

Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o. przekazują materiał na komisje Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska RM zgodnie ze swoimi kompetencjami.

DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH  
mgr inż. Aleksandra Snochowska-Świebodzińska

**Otrzymują:**

- Adresat,
- a/a



**Siedziba spółki**  
ul. 3 Maja 11/216-218  
41-200 Sosnowiec



**Adres korespondencyjny**  
ul. Mościckiego 14  
41-200 Sosnowiec



**Kontakt**  
E: sekretariat@si.sosnowiec.pl  
T: 451 055 330



**NIP: 644 10 20 348**  
**KRS: 0000121872**  
**REGON: 271270643**

**Sąd Rejonowy Katowice–Wschód**  
**w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy**  
**Kapitał zakładowy: 4.360.000,00 zł**

REALIZOWANE ZADANIA

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Opis	Uwagi
1	Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu	05.12.2023 r. - 05.07.2024 r.	W ramach zamierzenia budowlanego przewidziano: rozbiorę uszkodzonych, zniszczonych i luźnych elementów konstrukcji ul. Piotrkowskiej, w tym zjazdów i chodników w ciągu drogi; remont (odtworzenie) konstrukcji chodników, zjazdów; remont (odtworzenie) istniejących obramowań jezdni i chodników; odtworzenie istniejącego wpustu deszczowego wymiране pierścieni odciążających wymiране wjazdów na istniejących studniach na wiazy samopoziomujące odtworzenie przykanalika, rekultywację terenu oraz prace porządkowe, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w ramach opracowanych przez Wykonawcę Projektów Stalej i Tymczasowej Organizacji Ruchu, w tym uzyskanie stosowanych opinii i zatwierdzeń. W ramach zadania zaplanowano wymiране krawężników, wymiране warstwy ścieralnej, wiążące w ulicach Suchej, Lwowskiej, Malobądzkiej i Gospodarczej (fragment). Dodatkowo w ramach inwestycji zaplanowano eliminację zalewiska tworzącego się po intensywnych opadach atmosferycznych w rejonie skrzyżowania ul. Suchej z ul. Gospodarczą.	Wykonawca robot budowlanych przystąpił do niwelowania najjazdu na ul. Północnąw celu przeglądu autobusu. Odebrano Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego. Na dzień 22.01.2024 r. planowany jest próbny przejazd. Na dzień 23.01.2024 r. zaplanowano zamknięcie ul. Piotrkowskiej - 100m za skrzyżowaniem z ul. Chemiczną do ul. Północnej.
2	Remont fragmentu ul. Suchej, Malobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu		W ramach zadania zaplanowano wymiране krawężników, wymiране warstwy ścieralnej, wiążące w ulicach Suchej, Lwowskiej, Malobądzkiej i Gospodarczej (fragment). Dodatkowo w ramach inwestycji zaplanowano eliminację zalewiska tworzącego się po intensywnych opadach atmosferycznych w rejonie skrzyżowania ul. Suchej z ul. Gospodarczą.	Uzyskano zgodę od Wspólnoty mieszkaniowej na wykonanie remontu wjezdni ul. Suchej.
3	Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec	15.12.2023 r.	Aktualizacja dokumentacji projektowej. Zadanie 1: budowa drogi S1 wraz z budową węzła i połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec – obejmująca rozbudowę istniejącej drogi ekspresowej na odcinku km 540+700 - 541+750 wraz z budową węzła drogowego typu WB i połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec. Zadanie 2: Budowa drogi klasy G łączącej węzeł na drodze S-1 ze strefą inwestycyjną przy ul. Inwestycyjnej o łącznej długości 1,978 km	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. W trakcie przygotowania do aneksu terminowego.
4	Innowacyjne Branżowe Centrum Mody	10.10.2023 - 10.05.2024	Zakres robót dla zadania obejmuje roboty budowlane w obrębie fundamentów; wykonanie izolacji przedwilkopodowej, oraz izolacji termicznej; wykonanie drenażu wokół budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ościeży, skucie trynków, wykonanie nowej zaprawy trynkarskiej w jasnych kolorach, wykonanie nowych obróbek blacharskich, remont istniejącej przypory, likwidacja schodów zewnętrznych. Zadanie realizowane w formie "zaprojektuj i wybuduj"	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
5	Modernizacja fragmentu ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu		W ramach zadania planowane jest wymiana warstwy ścieralnej na fragmentach ul. Wojska Polskiego. Zakres koncepcji ma obejmować: 1) pozyskanie danych o istotnych elementach układu oraz ruchu drogowego w obszarze opracowania; 2) pozyskanie i analiza danych z zakresu materiałów planistycznych w obszarze opracowania; 3) pozyskanie i kompilacja danych mapowych w obszarze opracowania; 4) opracowanie trasowania osi projektowanej drogi w zakresie sytuacyjnym (w ujęciu alternatywnym) oraz wykonanie powiązania analizy korzyzarowej (wybrane aspekty); 5) opracowanie uproszczonego kosztorysu rozwoju układu; 6) opracowanie uproszczonej analizy środowiskowej rozwoju układu; 7) opracowanie uwag, wniosków i rekomendacji do w/w korytarza drogowego.	Zadanie przekazane do MZUK. Na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Gminami Sosnowiec i Jaworzno (w trakcie formalnego zbrania podpisów), zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe przez Gminę Jaworzno na wybór wykonawcy, który opracuje koncepcję projektową utworzenia korytarza drogowego łączącego węzeł „Bog” Drogowej Trasy Średnicowej Wschód na terenie miast Sosnowiec i Jaworzno z planowaną drogą łączącą węzeł „Klimontów” z miastem Sławków.
6	Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec	Termin opracowania I półrocze 2024 r.		Przygotowanie dokumentacji do wystąpienia o dofinansowanie z Funduszu Rezerwy Subwencji Ogólnej.
7	Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu		W ramach zadania zostanie wykonane rondo na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Traugutta.	Trwają roboty budowlane.
8	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatry im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H. Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatry im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępu	Zadanie 1: 14.09.2023 - 14.05.2024 r. Zadanie 2: 14.09.2023 - 14.05.2024 r.	Zadanie 1: Przebudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego/Gacka w zakresie poprawy stanu nawierzchni i regulacji krawędzi jezdni. W obszarze skrzyżowania przewiduje się uporządkowanie ruchu pieszego poprzez zmianę lokalizacji przejazdu dla pieszych oraz przebudowę nawierzchni chodników. Przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego na odcinku ok. 180 m w zakresie wymiły warstw konstrukcyjnych jezdni i nawierzchni wraz z przebudową/ uproszczeniem parkingu/międz obsłgi podjazdnych w rejonie skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego/Gacka, budowa zatoki autobusowej oraz powiązania z istniejącymi ciągami pieszymi. Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego/Zapolskiej w zakresie zmiany na skrzyżowanie typu ronda. Budowa kanalizacji deszczowej o długości ok. 200 mb, wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na odcinku ok. 50 m.	Trwają roboty budowlane.
9	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Miłnerów w Sosnowcu	03.01.2024 r. - 31.10.2025 r.	Termin realizacji – 31.10.2025 r. Zakres zadania – realizowany w formule: „zaprojektuj i wybuduj”, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i Miłnerów w Sosnowcu polegająca na: -rozbudowie istniejącego skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i Miłnerów, -budowie ronda wraz z bypasse, w kierunku ul. Miłnerów -budowie dodatkowych pasów ruchu; -odtworzenie w wykonanie nowych zieleńców; -budowie zatek autobusowych; -budowie chodnika z betonowej kostki brukowej; -budowie/przebudowie oświetlenia; -przebudowie/budowie/likwidacji odwodnienia (kanalizacja deszczowa); -przebudowie/zabezpieczeniu kolidującego uzbrojenia terenu (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna); -wyknanie innych koniecznych elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu. W dniu 03.01.2024 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robot Silesia Invest sp. z o.o. Sp. k.	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez Wykonawcę.
10	Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec - w tym:			

<p>11</p> <p>Przebudowa ul. 1 Maja, ul. H. Sienkiewicza, ul. J. Piłsudskiego w Sosnowcu</p>	<p>28.06.2022 r. - 13.12.2023 r.</p>	<p>Termin realizacji - zadanie zakończone i odebrane w dniu 13.12.2023 r. Zakres zadania - przebudowa ul. 1 Maja, ul. Sienkiewicza, ul. Piłsudskiego na odcinku od Ronda Ludwik do Ronda Praw Kobiet, polegająca m.in. na: -Przebudowie nawierzchni i obramowań, -Przebudowie konstrukcji zatok autobusowych wraz z zabudową krawężników peronowych, - Budowie i przebudowie zatok postojowych, -Przebudowie i budowie ścieżki rowerowej, - Budowie doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych, - Eliminacja zastawk wodnych - Budowie kanału technologicznego, - Wymianie włączników kanalizacyjnych na pływające - Wymianie rusztów żeliwnych na wpustach, - Wymianie przykanalików, - Dobudowie wpustów.</p>	<p>Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel na odcinku od skrzyżowania z ul. Staropogońska/Nowopogońska do skrzyżowania z ul. Barbary, polegająca m.in. na: -Przebudowie skrzyżowania ul. Wawel i ul. Barbary na rondo turbinowe -Przebudowie konstrukcji zatok autobusowych wraz z zabudową krawężników peronowych -Przebudowie i budowie chodnika z betonowej kostki brukowej - Przebudowie i budowie ścieżki rowerowej - Eliminacja zalewiska na wiadukcie drogowym, - Budowie kanału technologicznego - Wymianie włączników kanalizacyjnych na pływające - Wymiana rusztów żeliwnych na wpustach - Wymiana przykanalików - Dobudowa wpustów</p>	<p>Trwa przetarg na „Dokończenie robót budowlanych w ciągu ul. Wawel na odcinku od skrzyżowania z ul. Barbary, wraz z budową ronda, do skrzyżowania z ul. Legionów oraz ul. Parkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. 3 Maja w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel w Sosnowcu”.</p>
<p>12</p> <p>Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel w Sosnowcu</p>				<p>Wykonawca wystąpił z pismem / wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania - weryfikacja wniosku.</p>
<p>13</p> <p>Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z al. Paderewskiego w Sosnowcu</p>	<p>28.06.2022-27.03.2024</p>	<p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z al. Paderewskiego w Sosnowcu. Zadanie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji zezwalających na realizację inwestycji, wybudowanie oraz oddanie do użytkowania skrzyżowania dróg powiatowych klasy Z – odcinek ul. Lenartowicza dl. ok. 227,30 m i odcinek al. Paderewskiego dl. ok. 110,80 m. Prace obejmują w szczególności: - Rozbudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo z wyspą środkową i wyspami rozdzielającymi na dojazdach; - Budowie chodnika z betonowej kostki brukowej; - Budowie ścieżki rowerowej; - Budowie/przebudowie oświetlenia; - Przebudowie/budowie/likwidacji odwodnienia (kanalizacja deszczowa); - Przebudowie/zabezpieczeniu kolidującego uzbrojenia terenu; - Wykonanie innych koniecznych elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu</p>		<p>W ramach zadania zostało wykonane: montaż konstrukcji stalowej obiektu drogowo-tramwajowego, ułożona mieszanka betonowa na UN wiaduktu drogowego, ułożono płyty typ Filigran na ukonstrukcji stalowej wiaduktu tramwajowego.</p>
<p>14</p> <p>Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu</p>	<p>28.06.2022 r. - 25.06.2024 r.</p>	<p>- Rozbiórka nawierzchni jezdni, chodnika oraz torowiska tramwajowego, - Rozbiórka istniejącego wiaduktu drogowego wraz z elementami wyposażenia, - Budowa nowego wiaduktu wraz z systemem izolacji, odwodnieniem oraz elementami wyposażenia, - Wykonania instalacji kablowej dla nowej trasy kabli, - Przebudowa drogi na dojazdach do obiektu (budowę nawierzchni jezdni, chodnika oraz ścieżki rowerowej w dostosowaniu do podniesionej niwelety drogowej), - Przebudowa torowiska tramwajowego na dojazdach do obiektu (z uwzględnieniem planowanej rozbudowy o drugi tor)</p>		<p>Zadanie zostało zakończone.</p>
<p>15</p> <p>Przebudowa ul. Małachowskiego</p>	<p>28.06.2022 r. - 31.07.2023 r.</p>	<p>Przebudowa ul. Małachowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mościckiego do skrzyżowania z ul. Modrzejowską do skrzyżowania z ul. Małachowskiego, obejmują m.in.: - Elementy małej architektury, ławki, kosze stojaki na rowery - Zmianę aranżacji zieleni miejskiej, nasadzenia drzew i roślin, wyćinka drzew - Miejsca pod punkty gastronomiczne/ogrodki wraz z zasilaniem w energię elektryczną - Budowę/przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego - Rozbudowę monitoringu miejskiego, oraz sieci miejskiej, sieci internetowej - Budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej - Zmianę organizacji ruchu - Zmiana aranżacji terenu na skweru przy Wydziale Komunikacji - Wymianie nawierzchni na ul. obłitych zadaniem na nawierzchnie z kostki betonowej szlachetnej i płyt kamiennych.</p>		

16	Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego	28.06.2022 r. - 27.03.2024 r.	<p>Przebiegiem inwestycji jest rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego oraz odcinka ul. Siedlaka i ul. Niepodległości w Sosnowcu.</p> <p>Rozbudowa ulicy Gen. Mariusza Zaruskiego w zakresie od regionu skrzyżowania z ul. Kombajnistów do regionu skrzyżowania z ul. 11 Listopada/Braci Mieroszewskich z wyłączeniem tych skrzyżowań. Rozbudowa ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego od skrzyżowania z ul. Zaruskiego do skrzyżowania z ul. Białnickiego włącznie. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Zaruskiego i Bora Komorowskiego oraz ronda na skrzyżowaniu Bora-Komorowskiego i Białnickiego.</p> <p>Prace obejmują w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozbudowę/przebudowę ul. Gen. Mariusza Zaruskiego (droga powiatowa 72615 Klasy Z) oraz ul. Bora Komorowskiego (droga gminna 1201505 Klasy L),</li> <li>- Rozbudowę/przebudowę skrzyżowań ulic: Zaruskiego/Komorowskiego oraz Komorowskiego/Białnickiego,</li> <li>- Budowę układu drogowego z miejscami postojowymi w rejonie ogródków działkowych,</li> <li>- Budowę zjazdów na potrzeby skomunikowania obiektu sportowego ZSP,</li> <li>- Budowę elementów wpływających na poprawę BRD,</li> <li>- Przebudowę istniejących zjazdów,</li> <li>- Budowę ścieżek rowerowych i chodników;</li> <li>- Budowę kanalizacji deszczowej,</li> <li>- Przebudowę i zabezpieczenie ściek wodociągowej,</li> <li>- Przebudowę i zabezpieczenie ściek elektroenergetycznych,</li> <li>- Przebudowę i budowę oświetlenia,</li> <li>- Przebudowę i zabezpieczenie ściek telekomunikacyjnych,</li> <li>- Budowę kanału technologicznego,</li> <li>- Budowę systemu monitoringu miejskiego.</li> </ul> <p><i>ochrona i konserwacja</i></p>	Wykonawca poinformował, iż wystąpi z wnioskiem o wydużenie terminu realizacji zadania.
17	Budowa drogi łączącej ul. Siedlaka i ul. Niepodległości	28.06.2022 r. - 27.03.2024 r.	<p>Przebiegiem inwestycji jest budowa nowego układu drogowego w tzw. nowym śladzie oraz niezbędny zakres przebudowy i rozbudowy istniejących układów drogowych ul. Siedlaka i ul. Niepodległości w Sosnowcu.</p> <p>Ul. Niepodległości i ul. Siedlaka są drogami gminnymi o znaczeniu lokalnym z ruchem uspokojonym. W bezpośrednim otoczeniu ww. ulic zlokalizowane są tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, tereny należące do Wyższej Szkoły Humanitas, a także zespoły garaży wolnostojących (zespoły garażowe zlokalizowane są zarówno od strony ul. Siedlaka, jak i od strony ul. Niepodległości), spośród których pojedynczy zespół 6-stanowiskowy ulegnie koniecznej rozbiorze na potrzeby realizacji inwestycji, z uwagi na bezpośrednią kolizję.</p> <p>Prace obejmują w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budowę drogi łączącej ul. Niepodległości i ul. Siedlaka,</li> <li>- Przebudowę skrzyżowania z ul. Niepodległości,</li> <li>- Budowę skrzyżowania z ul. Siedlaka,</li> <li>- Budowę skrzyżowania w ciągu drogi łączącej,</li> <li>- Budowę ścieżki rowerowej,</li> <li>- Budowę chodników,</li> <li>- Budowę zatok postojowych,</li> <li>- Budowę/przebudowę zjazdów,</li> <li>- Budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego,</li> <li>- Budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej,</li> <li>- Zabezpieczenie i przebudowę kolidującej infrastruktury,</li> <li>- Budowę kanału technologicznego,</li> <li>- Wyburzenie pojedynczego wolnostojącego 6-stanowiskowego zespołu garaży (od strony ul. Niepodległości).</li> </ul>	Wykonane zostały prace związane z przebudową i zabezpieczeniem ściek, trwały prace związane z przebudową dodatkowego odcinka gazociągu, wykonano kanalizację deszczową, ściek terencichną, zabudowano okablowanie pod oświetlenie uliczne, wykonano roboty drogowe na odcinku L2 w zakresie jezdnii i chodników oraz wykonano częściowo roboty drogowe na odcinku L1 w zakresie jezdnii chodników i ścieżki rowerowej, wykonano odcinek Velostrady zamiennie za ścieżkę rowerową na odcinku L2.
18	Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec	24.06.2023 r. - 24.12.2023 r.	<p>Opracowanie czterech programów funkcjonalno-użytkowych dla велоstrady przebiegającej na terenie Gminy Sosnowiec.</p>	GZM zaakceptował przebieg Vellostrady, wystąpiono do Gminy ścieżki: Będzin, Czeladź, Katowice o uzgodnienie miejsca styku велоstrady. Dokonano analizy własnościowej dla 3 z 4 części PRU.
19	Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siemnej w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"	13.12.2023 r. - 28.02.2025 r.	<p>Zakres zadania - W ramach zadania planuje się połączenie ul. Wiązowej z ul. Gospodarczą z budową ronda oraz przebudowę ul. Gospodarczej i ul. Siemnej w ramach zadania przewidziano budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej.</p>	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez Wykonawcę.
20	Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu	23.11.2023 r. - 23.11.2024 r.	<p>Dokumentacja projektowa obejmująca przebudowę skrzyżowania ul. Braci Mieroszewskich z ul. Kasprzaka wraz z rozbudową fragmentu ul. Kasprzaka.</p>	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
21	Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlanych na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu	04.10.2023 r. - 20.12.2023 r.	<p>optymalizacja ruchu tramwajowego linii T15 na terenie Gminy Sosnowiec, w celu jej przyspieszenia na terenie Gminy Sosnowiec</p>	Oczekuje się na uzupełnienie wniosku Wykonawcy o aneks terminowy.
22	Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"	21.12.2023 r. - 31.10.2025 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Kukuczki, Komuny Pariskiej, Długosza</li> <li>- skomunikowanie ul. Projektowej z ul. Kukuczki</li> <li>- nawiązanie się projektowanym wlotem ronda do istniejącego przebiegu ul. Kukuczki,</li> <li>- połączenie istniejącej ścieżki rowerowej w ul. Komuny Pariskiej z istniejącą ścieżką w ul. Długosza (w tym celu konieczne jest wprowadzenie zapisów dot. konieczności uzyskania decyzji ZDR z uwagi na konieczność poszerzenia istniejącego pasa drogowego), - projektowana ścieżka rowerowa musi być zgodna z aktualnymi standardami i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej obowiązującymi na terenie GZM,</li> <li>- konieczność doświetlenia przejść dla pieszych w tym konieczność doświetlenia dojścia pieszego do przejścia.</li> <li>- przebudowę chodnika,</li> <li>- przebudowę przystanku autobusowego</li> <li>- przebudowę obramowania jezdnii i chodników,</li> <li>- przebudowę przystanku autobusowego</li> <li>- przebudowę chodników,</li> <li>- przebudowę jezdnii,</li> <li>- przebudowę oświetlenia ulicznego,</li> <li>- przebudowę zjazdów,</li> <li>- przebudowę systemu odwodnienia,</li> <li>- budowę kanału technologicznego,</li> <li>- Ponadto Zamawiający wymaga:</li> <li>- ograniczenia wycinki drzew w pasie drogowym,</li> <li>- określenie kosztów dla elementów wyszczególnionych powyżej.</li> </ul>	W dniu 21.12.2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą robot budowlanych Silesia Invest Sp. z o. o. Sp. k. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Wykonawca jest w trakcie opracowywania dokumentacji.

23	Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu	14.02.2023 r. - 14.02.2024 r.	Zadanie realizowane w formule „zaproszenia do budowy”. Przedmiotem Umowy jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla 3-stanowiskowego garażu samochodów bojowych wraz ze zmianą zagospodarowania terenu oraz wykonaniem przyłącza gazu oraz kotłowni.	Trwają roboty budowlane.
24	Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu	14.07.2023 r. - 14.04.2024 r.	Przedmiotem zadania jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej m.in.: termomodernizację budynku SP6 wraz z izolacją przeciwwilgociową fundamentów, częściową wymianą poszycia dachu, doprowadzenia wód opadowych z dachu, częściową wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji odgromowej, wymianę balustrad / barierek, częściową wymianę instalacji elektrycznej wraz z montażem głównego wyłącznika prądu oraz wymianę części opraw oświetleniowych, remont schodów zewnętrznych, montaż daszków nad wejściami oraz wykonanie wszystkich prac towarzyszących.	W trakcie opracowania dokumentacji projektowa umożliwiająca wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji obiektu.
25	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu	14.07.2023 r. - 14.03.2024 r.	Przedmiotem zadania jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej m.in.: termomodernizację budynku SP10 wraz z izolacją przeciwwilgociową fundamentów, izolacją termiczną dachu i stropodachu, doprowadzenia wód opadowych z dachu, częściową wymianę stolarki okiennej, wymianę balustrad / barierek, częściową wymianę instalacji elektrycznej wraz z montażem głównego wyłącznika prądu oraz wymianę części opraw oświetleniowych, remont schodów zewnętrznych, montaż daszków nad wejściami oraz wykonanie wszystkich prac towarzyszących. <b>Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania nazywać zaproszenia:</b> - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w tym także osuszenie na pełnej głębokości oraz docieplenie fundamentów min. na głębokość przemarzania gruntu, a w przypadku piwnic użytkowych np. jako szatnie - na pełną głębokość styropianem XPS; - ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną wraz z wykonaniem elewacji. Sposób ocieplenia i szczegółowe rozwiązanie analizowane będą na etapie tworzenia dokumentacji projektowej po wykonaniu stosownych obliczeń; - izolację termiczną dachu i stropodachu, posadzki piwnicy wraz z remontem kominów i wymianą wyłazu zewnętrznego oraz drabiny wewnętrznej – w zależności od potrzeb jakie zajądą dla zapewnienia odpowiednich współczynników; - dostosowanie budynku pod kątem odnawialnych źródeł energii poprzez m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, a także wykorzystanie wody opadowej z wykonaniem ekspertyz i zapotrzebowań oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń z tym związanych; - częściową wymianę poszycia deskowania dachu po dokonaniu odkrywek; - doprowadzenie wód opadowych z dachu; wymianę wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, renowację attyk dachowych w przypadku konieczności oraz odtworzenie gzymsów; - wymianę i montaż instalacji odgromowej, hydrantowej, parapetów, podokienników itp.; - demontaż krat okiennych i zaprojektowanie folii antywarstwowej – miejsce do uzgodnienia z Użytkownikami; - wymiana wszystkich skrzynek zewnętrznych (gaz, elektryka, teleinformatyka) itp. oraz zewnętrznych pionów wentylacji; - przebudowę instalacji elektrycznej (w tym: wyłączniki, dzwonki, oświetlenie na elewacji) itp.; - demontaż wszelkich uchwyty i elementów metalowych występujących na elewacji i dachu do ponownego montażu w tym kamer, lamp, uchwytów na flagę itp. - montaż głównego wyłącznika prądu ppoż., - remont schodów zewnętrznych wraz z dostosowaniem ich do wymogów dla osób z niepełnosprawnością; likwidację barier architektonicznych mających na celu umożliwienie dostępu do obiektu osobom z niepełnosprawnościami zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; <b>Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania nazywać zaproszenia:</b> - likwidację barier architektonicznych mających na celu umożliwienie dostępu do obiektu osobom z niepełnosprawnościami zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; - izolacja / osuszenie i docieplenie fundamentów. Z uwagi na stan zawilgocenia fundamentów, ścian elewacyjnych i wewnętrznych do poziomu pierwszego piętra sposób ocieplenia i szczegółowe rozwiązanie analizowane będzie na etapie tworzenia dokumentacji projektowej; - ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną wraz z wykonaniem elewacji. Sposób ocieplenia i szczegółowe rozwiązanie analizowane będą na etapie tworzenia dokumentacji projektowej po wykonaniu stosownych obliczeń; izolację termiczną dachu i stropodachu wraz z remontem kominów i wymianą wyłazu zewnętrznego oraz drabiny wewnętrznej; - częściową wymianę poszycia deskowania dachu po dokonaniu odkrywek; - doprowadzenie wód opadowych z dachu; wymianę wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; - wymianę i montaż instalacji odgromowej, parapetów, podokienników itp.; - wymiana części opraw oświetleniowych na oświetlenie LED; - dostosowanie budynku pod kątem odnawialnych źródeł energii poprzez m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, a także wykorzystanie wody opadowej z wykonaniem ekspertyz i zapotrzebowań oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń z tym związanych; - przebudowę instalacji elektrycznej (w tym: wyłączniki, dzwonki, oświetlenie na elewacji) itp., - montaż głównego wyłącznika prądu ppoż., - remont schodów zewnętrznych od podwórka wraz z dostosowaniem ich do wymogów dla osób z niepełnosprawnością; - wymiana i udrożnienie istniejącej instalacji wentylacji (daszki, kominiki na dachu i elewacji); - wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami; zastosowanie sterowania ogrzewaniem (zarządzanie energią); - wymiana węzła wymiennika.	W trakcie opracowania dokumentacji projektowa umożliwiająca wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji obiektu.
26	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Wodrzewów" ul. Orłąt Lwowskich 2 w Sosnowcu	14.07.2023 r. - 14.03.2024 r.	Przedmiotem zadania jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej m.in.: termomodernizację budynku SP11 wraz z izolacją przeciwwilgociową fundamentów, izolacją termiczną dachu i stropodachu, doprowadzenia wód opadowych z dachu, częściową wymianę stolarki okiennej, wymianę balustrad / barierek, częściową wymianę instalacji elektrycznej wraz z montażem głównego wyłącznika prądu oraz wymianę części opraw oświetleniowych, remont schodów zewnętrznych, montaż daszków nad wejściami oraz wykonanie wszystkich prac towarzyszących.	W trakcie opracowania dokumentacji projektowa umożliwiająca wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji obiektu.
27	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul. Jedności 7 w Sosnowcu	14.07.2023 r. - 14.03.2024 r.	Przedmiotem zadania jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej m.in.: termomodernizację budynku SP13 wraz z izolacją przeciwwilgociową fundamentów, izolacją termiczną dachu i stropodachu, doprowadzenia wód opadowych z dachu, częściową wymianę stolarki okiennej, wymianę balustrad / barierek, częściową wymianę instalacji elektrycznej wraz z montażem głównego wyłącznika prądu oraz wymianę części opraw oświetleniowych, remont schodów zewnętrznych, montaż daszków nad wejściami oraz wykonanie wszystkich prac towarzyszących.	W trakcie opracowania dokumentacji projektowa umożliwiająca wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji obiektu.
28	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaźni Zofierza 1 w Sosnowcu	14.07.2023 r. - 14.03.2024 r.	Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględniającej wykonanie m.in.: - likwidację barier architektonicznych mających na celu udogodnienie dostępu do obiektu do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami; - izolację przeciwwilgociową - ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną wraz z wykonaniem elewacji. - izolacji termicznej dachu i stropodachu, posadzki piwnicy wraz z remontem kominów i wymianą wyłazu zewnętrznego oraz drabiny wewnętrznej – w zależności od potrzeb jakie zajądą dla zapewnienia odpowiednich współczynników; - doprowadzenia wód opadowych z dachu; - wymianę stolarki i slusarki w miejscach koniecznych; - wymianę wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych – w razie konieczności; - dostosowaniu budynku pod kątem odnawialnych źródeł energii poprzez m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, a także wykorzystanie wody opadowej, z wykonaniem ekspertyz i zapotrzebowań oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń z tym związanych; - wymianę części opraw oświetleniowych na oświetlenie LED; - montaż głównego wyłącznika prądu ppoż., - remontu schodów zewnętrznych wraz z dostosowaniem ich do wymogów obowiązujących warunków technicznych; - wymianę i udrożnienie istniejącej wentylacji (daszki, kominiki na dachu i elewacji); - wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami; zastosowanie sterowania ogrzewaniem (zarządzanie energią); - wymianę węzła wymiennika.	W trakcie opracowania dokumentacji projektowa umożliwiająca wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji obiektu.
29	Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu	-	Zakres inwestycji będzie obejmował wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzonego piłkoczym i objętego oświetleniem oraz monitoringiem. Boisko będzie wyposażone w osprzęt sportowy do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę oraz ławki i kosze. Do boiska będą prowadzili utwardzone ciągi piesze z kostki betonowej (chodnik i schody terenowe). Realizacja zadania będzie uzależniona od dostępności środków budżetowych.	Opracowano dokumentację projektową.
30	Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 4			
31	Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja SP nr 1 w Sosnowcu	06.07.2023 r. - 06.10.2024 r.	Roboty budowlane w zakresie wykonania izolacji ścian piwnicznych (do wysokości linii terenu) wraz z remontem schodów zewnętrznych wraz z balustradami oraz zjazdem do garażu. Wykonanie prac renowacyjnych na elewacji, wymianę ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką. Prace w zakresie branży sanitarnej tj. CO, wod-kan	Trwają roboty budowlane.

32	Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja SP nr 3 w Sosnowcu	06.07.2023 r. - 06.10.2024 r.	Roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji termicznej budynku wraz z remontem niecki basenowej w tym wymianę instalacji CO i wod-kan z białym montażem.	Twają roboty budowlane.
33	Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja SP nr 23 w Sosnowcu	06.07.2023 r. - 06.10.2024 r.	Roboty budowlane polegające na: odciepleniu ścian zew. wraz z wykonaniem elewacji, izolacji termicznej dachu i stropodachu wraz z remontem kominek, wymianę pokrycia dachowego, izolacji i dociepleniu fundamentów, wykonaniu nowych obróbek blacharskich, rynnien i ru spustowych, wymianę i montażu nowych parapetów i podoklemlików, likwidacji krat okiennych, wymianę zew. instalacji elektrycznych, wymianę instalacji ogrzewania, montaż przedwzrostowego włącznika prądu, montażu/rozbudowie instalacji monitoringu wizyjnego, przebudowie instalacji wodnej zew. -tn. uporządkowanie gospodarki wodnej (wód deszczowych) związanych z odwołaniem dachu, likwidacji studzienek doświetlających okna piwnicze, montażu zadaszenia nad wejściem do budynku, remonte podłogi i podestu przy wejściu głównym, wymianę wentylacji mechanicznej dla segmentu sportowego tj.: sali gimnastycznej i biblioteki; wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody dla projektowanych łazienek w części kuchennej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami z zastosowaniem instalacji automatyki sterowania ogrzewaniem, demontażu uchwyty i elementów metalowych występujących na elewacji do ponownego montażu, lokalnym demontażu nawierzchni chodników i opasek do ponownego odtworzenia, dodatkowych pracach naprawczych i wykonawczych, których konieczność wykonania powstanie w wyniku termomodernizacji.	Twają roboty budowlane.
34	Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja SP nr 36 w Sosnowcu	06.07.2023 r. - 06.10.2024 r.	Roboty budowlane polegające na: odciepleniu ścian zew. oraz stropodachu; wymianę pokrycia dachu w budynku łącznika i sali gimnastycznej; utworzeniu drzwi zew. ewakuacyjnych z sali gimnastycznej; wymianę luksterów na stolarkę okienną; wykonaniu opaski wokół budynku; likwidacji krat okiennych na rzecz folii P2; montażu zadaszeń systemowych nad wejściami; przebudowie instalacji C.O. oraz części wew. inst. elektrycznej; remonte wymianę istniejącej nawierzchni placu zabaw; wykonaniu wentylacji mech. w pomieszczeniu kuchni.	Twają roboty budowlane.
35	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu	-	Przedmiotem projektu jest budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem wraz z wymianą wierzchniej warstwy boiska tj. nawierzchni poliuretanowej o wymiarach pola gry 20mx40m. Wykonanie zaplecza sanitarnego.	przygotowywanie dokumentów do postępowania przetargowego w formule zaproszenia do budowy.
36	Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu	-	Zakres rzeczowy: wymiana opraw oświetleniowych, wykonanie tynku mozaikowego na korytarzach, malowanie sali gimnastycznej, wymiana ślusarki drzwiowej, renowacja parkietu, przebudowa ścian sklepionych, uzupełnienie ubytków gładzi w sanitariatach.	Trwa przygotowanie dokumentów do postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu pomieszczeń korytarza głównego Osrodka Terapii Zajęciowej oraz przedszkola, remont sali gimnastycznej.
37	Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu	-	Przygotowano dokumentację techniczną do przeprowadzenia remontu obecnej bieżni mineralnej na poliuretanową bieżnię trolejową zakończoną płaskownicą z zeskokiem w dół.	Realizacja zadania będzie uzależniona od dostępności środków budżetowych.
38	Modernizacja bazy Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu ul. 11 Listopada	-	Trwa przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie Wykonawcy robot budowlanych. Roboty budowlane będą polegały m.in. Na częściowej wymianie podbudowy oraz nawierzchni poliuretanowych, malowanie nowych linii rozgraniczających pola gry, wymianę piłkoczerwotów.	Trwa przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie Wykonawcy robot budowlanych.
39	Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czołgistów 12	-	Zakres rzeczowy - montaż obrzeży betonowych, uzupełnienia i zagęszczenia obecnej podbudowy, wykonanie odwodnienia liniowego, wykonanie warstwy wyrównującej z mieszaniną czarnego granulatu SBR, wykonanie na uzupełnionej podbudowie, dwustronowej nawierzchni poliuretanowej, dostawa i montaż satki polipropylenowej oraz akcesoriów montażowych piłkoczerwotów, odnowienie linii wyznaczających poszczególne pola do gry, modernizację sprzętu sportowego do piłki nożnej.	Trwa przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego.
40	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu	-	Zakres rzeczowy - wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych w oparciu o istniejącą dokumentację projektową, w tym także projekt zamienny tj. budowa wiaty nad istniejącym boiskiem wraz z budową zaplecza sanitarno-technicznego jako budynek. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Trwa przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego i robot budowlanych. Tryb postępowania "zaproszeniu i wybudu".
41	Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu	-		
42	Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja PM nr 5 w Sosnowcu	06.07.2023 r. - 06.10.2024 r.	Roboty budowlane obejmują między innymi wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wykonaniem elewacji oraz wymianą części stolarki okiennej. Wymianę oświetlenia terenu. podłogi dla niepełnosprawnych	Twają roboty budowlane.
43	Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja PM 40 w Sosnowcu	06.07.2023 r. - 06.10.2024 r.	Roboty budowlane obejmują między innymi wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wykonaniem elewacji oraz wymianą części stolarki okiennej. Wymianę oświetlenia terenu.	Trwają roboty budowlane.
44	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu	14.07.2023 r. - 14.02.2024 r.	Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztytowej uwzględniającej wykonanie m.in.: - likwidację barier architektonicznych mającą na celu udostępnienie całego obiektu do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami; - izolacji przeciwwilgotdowej - odciepleniu ścian zewnętrznych wełną mineralną wraz z wykonaniem elewacji; - izolację termiczną dachu, posadzki piwnicy wraz z remontem kominków i wymianą wykładzin wewnątrz i w zależności od potrzeb jakie zajdą dla zapewnienia odpowiednich warunków; - kompleksową wymianę dachu (konstrukcja drewniana, pełna deskowanie, wierzchnie krycie z blachy) - wymianę stropu o konstrukcji drewnianej pomiędzy parterem, a poddaszem nieużytkowym wraz z wykonaniem nowych sufitów na całej powierzchni; - doprowadzeniu wód opadowych z dachu do istniejącej sieci; - wymianę stolarki i ślusarki w miejscach koniecznych; - remontu schodów zewnętrznych z dostawieniem ich do wymagań warunków technicznych - wymianę i montaż instalacji ogrzewania, hydrantowej; - dostosowaniu budynku pod kątem odnawialnych źródeł energii poprzez m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, a także z wykorzystaniem wody opadowej, z wykonaniem ekspertyz i zapotrzebowań oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń z tym związanych; - przebudowę instalacji elektrycznej na elewacji (w tym: włączniki, dzwonki, oświetlenie, instalacji monitoringu) itp., - montażu głównego włącznika prądu prz., - remontu schodów zewnętrznych z dostawieniem ich do wymagań warunków technicznych - wymianę i udrożnienie istniejącej wentylacji (dasski, kominki na dachu i elewacji); - wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami; zastosowanie instalacji automatyki sterowania ogrzewaniem (zarządzanie energią), montaż obudów grzejnikowych	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

45	Adaptacja basenu w budynku CKZIU przy ul. Legionów w Sosnowcu	03.01.2024 r. - 29.02.2024 r.	Opracowanie kompleksowej dokumentacji w tym m.in. opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku hali basenu, pomieszczeń niezbędnych dla funkcjonowania hali basenu, konstrukcji nośnej podbasenia i niecki basenowej wraz z plażą, konstrukcji dachu wraz ze wskazaniem możliwości modernizacji konstrukcji obiektu z dostosowaniem do obowiązujących przepisów	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę. W dniu 03.01.2024 r. zawarta została umowa na świadczenie usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja basenu w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu”. Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Sosnowiec planuje ubieganie się o dofinansowanie zadania pn.: „Adaptacja basenu w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu”.
46	Przebudowa budynku CKZIU ul. Wawel w Sosnowcu	12.09.2023 r. - 12.02.2024 r.	Zakres rzeczowy: Wykonanie projektu budowlanego i technicznego z podziałem na branże, wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego, wykonanie STWIORB, wykonanie projektu organizacji i prowadzenia robót budowlanych.	W trakcie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
47	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu	-	Dokumentacja i wykonanie robót będzie polegało m.in. na budowie zadania w konstrukcji z drewna kłojonego nad boiskami z nawierzchnią poliuretanową wraz z wykonaniem elewacji z powłoki membranowej PCV. Hala sportowa zostanie wyposażona w wirtualne strzelnice. Wyposażenie obiektu w niezbędne instalacje w tym m.in. wod-kan, elektryczna, c.o., monitoring.	Trwa przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Tryb postępowania „zaproszenie i wybuduj”.
48	Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część III -			
49	Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja LO VI w Sosnowcu	06.07.2023 r. - 06.10.2024 r.	Roboty budowlane obejmują między innymi wykonanie termomodernizacji budynku liceum wraz z remontem instalacji c.o. wykonaniem elewacji oraz wymianą części stolarki okiennej. Remont terenów utwardzonych, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych.	Trwają roboty budowlane.
50	Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja LO IX w Sosnowcu	06.07.2023 r. - 06.10.2024 r.	Roboty budowlane obejmują między innymi wykonanie termomodernizacji budynku liceum wraz z wykonaniem elewacji oraz wymianą części stolarki okiennej. Wykonanie instalacji wentylacji i instalacji hydrantowej.	Trwają roboty budowlane.
51	Modernizacja infrastruktury boiska przy ul. im E. Plater w Sosnowcu	-	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla budowy hali umożliwiającej realizację robót budowlanych.	
52	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu	-	Dokumentacja i wykonanie robót będzie polegało m.in. na budowie zadania w konstrukcji z drewna kłojonego nad boiskami z nawierzchnią poliuretanową wraz z wykonaniem elewacji z powłoki membranowej PCV. Hala sportowa zostanie wyposażona w wirtualne strzelnice. Wyposażenie obiektu w niezbędne instalacje w tym m.in. wod-kan, elektryczna, c.o., monitoring.	Trwa przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Tryb postępowania „zaproszenie i wybuduj”.
53	Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu - ul. Jana Dormana 9a	-	Roboty budowlane będą polegały m.in. na częściowej wymianie podbudowy oraz nawierzchni poliuretanowych, malowanie nowych linii rozgraniczających pola gry, wymianie pilkochwyłów.	Trwa przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
54	Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"	-	W ramach inwestycji planuje się wykonanie prac modernizacyjnych polegających na modernizacji i przebudowie balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacji i przebudowie instalacji wentylacyjnej. W ramach inwestycji nad balkonami pierwszego piętra zostaną umieszczone daszki, a we wszystkich balkonach ścianki ostonowe, co w dużym stopniu ograniczy wpływ czynników atmosf. na stan techn. balkonów. Modernizacja balkonów będzie obejmowała roboty związane z modernizacją i renowacją płyt żelbetonowych, przebudowy systemu balustrad oraz robót elewacyjnych. Dla DPS nr 1 zaplanowano także modernizację i przebudowę instalacji wentylacyjnej w kompleksie kuchenneo-magazynowym oraz stolówce i świetlicy. Projekt wentylacji kuchni ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu komfortu cieplnego w ogrzewanych i wentylowanych pomieszczeniach oraz zminimalizowanie kosztów eksploatacji instalacji. W ramach modernizacji wentylacji zaplanowano prace dot. systemu wentylacji z urządzeniami (okapy, wentylatory łazienkowe i dachowe), sterowania układem wentylacji oraz doposażenia budynku w centrale wentylacyjne z agregatami chłodniczymi. Modernizacja balkonów będzie obejmować roboty związane z modernizacją i renowacją płyt żelbetonowych, przebudowy systemu balustrad oraz robót elewacyjnych. Zadanie dofinansowywane z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Trwa przygotowanie dokumentów do postępowania przetargowego.
55	Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"	-	W ramach inwestycji planuje się wykonanie prac modernizacyjnych, polegających na modernizacji ogrodzenia. Ogródenie budynku DPS nr 2 wymaga całkowitej wymiany z powodu wieloletniej eksploatacji. Zakres prac obejmować będzie rozbiorę starego ogrodzenia oraz wykonanie nowego z paneli stalowych. Zadanie dofinansowywane z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	Trwa przygotowanie dokumentów do postępowania przetargowego.
56	Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu	21.11.2023 r. - 21.08.2024 r.	Zakres rzeczowy zadania: opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych. Planowana inwestycja polega na rozbudowie budynku Ośrodka Pomocy Doradźnej w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86 w zakresie doposażenia obiektu w windę zewnętrzną z napędem elektrycznym o parametrach technicznych spełniających przepisy dotyczące transportu osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem prac budowlanych towarzyszących związanych z realizacją ww. zamówienia i uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również świadczenie na rzecz Zamawiającego usług serwisu i konserwacji dostarczonego dźwigu w okresie trwania gwarancji.	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę. W dniu 21.11.2023 r. zawarta została umowa dla realizacji zadania p.n.: "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" w formule "zaproszenie i wybuduj". Wartość brutto: 1 449 616,50 zł. Termin realizacji: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 21.08.2024 r. W miesiącu grudniu 2023 r. Zamawiający zaakceptował projekt koncepcyjny rozbudowy budynku Centrum Usług Społecznych przy ul. Wojska Polskiego 86. Celem projektu jest likwidacja barier architektonicznych dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Sosnowcu zajmującego się wsparciem osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych przede wszystkim osób starszych. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Sosnowiec pozyskała dofinansowanie z TIMKEN.

57	"Kazimierz Odnowa - rekultywacja terenów po górniczych w gminie Sosnowiec"	16.08.2023 r. - 30.03.2024 r.	Zadanie polega na rekultywacji terenów pogórniczych w gminie Sosnowiec. Zakres zadania obejmuje: Zadanie I - Kompleks BHP składający się z części biurowej, cehowni, haźni oraz lampowni. Zadanie II - Budynki stacji ratowniczej. Zadanie III - Budynki maszyn wyciągowej szybu K-1 i stacji transformatorowo-rozdziałczej 6kV wraz z budynkiem transformatorów z rozdzielnią elektryczną 500V. Zadanie IV - Budynki warsztatu MD. Zadanie V - Budynki nadzobna szybu K-1 Zadanie VI - Wieża szypowa szybu K-1. Zadanie VII - zagospodarowanie terenu Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej m.in. inwentaryzacji, koncepcji programowo-przestrzennej, projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami [m.in. ornitologiczną, dendrologiczną etc.], ekspertyzami [w tym ekspertyza przeciwpożarowa dla wszystkich budynków objętych niniejszym opracowaniem] i uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją.	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
58	Budowa żłobka mięsńskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu	-	Zakres rzeczowy zawiera m.in. zaprojektowanie holu wejściowego oraz pomieszczeń na wózkówkę, szatnie, pomieszczenia biurowe/administracyjne, personelu przedszkola, kuchnię technologiczną dla przygotowania posiłków z odrębnym wejściem celem transportu dostaw spożywczych zgodnie z wymogami przepisów prawa, zaprojektowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji sali dydaktycznych o pow. min. 51m <sup>2</sup> , zaprojektowanie węzłów sanitarnych dla każdej grupy dzieci, zaprojektowanie pomieszczenia socjalnego i węzłów sanitarnych dla personelu żłobka, zaprojektowanie strefy komunikacyjnej, zaprojektowanie pomieszczeń techniczno-gospodarczych i pomocniczych, zaprojektowanie pomieszczeń gospodarczych i magazynowych. Ponadto dokumentacja będzie zawierała warunki techniczne do wykonania i odbioru robót budowlanych [w tym dla matak z przepięsów prawa budowlanego], projekt wygrządzonego placu zabaw wraz z urządzeniami w tym zaprojektowanie nawierzchni bezpiecznych, dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dla matak z dziećmi w wieku do lat trzech, kompleksowy projekt aranżacji wnętrza z przedstawieniem materiałów wykończeniowych, w pełni wyposażona kuchnia wraz z projektem technologicznym, instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, w tym: m.in.: inst. elektryczną i teletechniczną, c.o., c.w.u., wod-kan, wentylację mechaniczną, etc. dostosowanie budynku pod kątem odnawialnych źródeł energii poprzez m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, a także z wykorzystaniem wody opadowej, wykonaniem ekspertyz i zapotrzebowan oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń z tym związanych, wykonanie audytu energetycznego, dostosowaniu budynku do aktualnych wymagań p.poż i BHP oraz uwzględnienie montażu przeciwpożarowego wyłącznika pądu.	Trwa przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej.
59	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrow Górnicych w Sosnowcu	04.12.2023 r. - 04.10.2024 r.	Gmina Sosnowiec posiada dokumentację projektową dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Maczkowskiej, Niecałej, Gańczyńskiego, Starzyńskiego. W pierwszej kolejności planowana jest realizacja kanalizacji deszczowej w ul. Maczkowskiej, Niecałej (fragment) dzięki której będzie odbornikiem na części planowanej do realizacji kanalizacji deszczowej.	W dniu 03.01.2024 r. została podpisana umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej PRO ARCH 2 Sp. z o. o. Sp. k. Trwają prace nad dokumentacją.
60	Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym	-	Przedmiotem zamówienia jest opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu wokół pałacu oraz czyszczenia elewacji budynku.	Trwa postępowanie przetargowe na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym"
61	Balaton reaktywacja, etap 2: nielęśce wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe BO 24/O/26	-	Zakres zadania obejmuje: zaprojektowanie i wybudowanie pomostów i podestów nad wodą.	Trwa przygotowanie dokumentów do postępowania przetargowego.
<b>Realizacja Budżetów Obywatelskich 2023 r.</b>				
1	Bezpieczny Pieszy, Chodnik ul. Objazdowa	30.06.2023 r. - II kwartał 2024 r.	Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej   wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodników przy ul. Objazdowej	Z uwagi na długą procedurę związaną z uzyskaniem ostatecznej decyzji na wyznaczenie drzew kolidujących z założeniem projektowym termin zakończenia realizacji zadania został przesunięty na okres wiosenny 2024r. W dniu 13.12.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Zadania przeklasyfikowane na środki niewygasające z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z wyłonieniem Wykonawcy robót budowlanych. Trwają roboty budowlane. W trakcie przygotowania aneksu termalnego.
2	Ogrody Deszczowe w Parku Sialeckim	13.12.2023 r. - 29.12.2023 r.	Zakres rzeczowy zadania: wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ogrodu deszczowego w Parku Sialeckim. Na podstawie otrzymanej dokumentacji zostaną wykonane roboty budowlane związane z zagospodarowaniem obiektu.	W dniu 13.12.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Zadania przeklasyfikowane na środki niewygasające z uwagi na złe warunki atmosferyczne oraz opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych. Trwają roboty budowlane.
3	Ogród deszczowy - kontynuacja zagospodarowania skweru przy ul. Pilsudskiego	13.12.2023 r. - 29.12.2023 r.	Zakres rzeczowy zadania: wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ogrodu deszczowego przy ul. Pilsudskiego. Na podstawie otrzymanej dokumentacji zostaną wykonane roboty budowlane związane z zagospodarowaniem obiektu.	Zadania przeklasyfikowane na środki niewygasające z uwagi na złe warunki atmosferyczne oraz opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych. Trwają roboty budowlane.
4	BALATON reaktywacja: pomosty widokowe, plac zabaw, nowe alejki, leżaki i inne	30.06.2023 r. - 29.02.2024 r.	Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej   wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem alejek pieszak, odnowieniem pergoli oraz wykonaniem nasadzeń roślin ozdobnych	Zadania przeklasyfikowane na środki niewygasające z uwagi na złe warunki atmosferyczne oraz opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych. Trwają roboty budowlane.
5	Strefa Aktywności Mieszkańca - ul. Legionów	30.06.2023 r. - 31.01.2024 r.	Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej   wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową istniejącego placu zabaw i siłowni plenerowej o nowe urządzenia wraz z oświetleniem, nasadzeniami i alejką pieszak.	Trwają roboty budowlane. Zadania przeklasyfikowane na środki niewygasające z uwagi na opóźnienia w dostawie elementów związanych z rozbudową instalacji oświetleniowej oraz niekorzystne warunki atmosferyczne (ujemne temperatury powyżej 3 dni)
6	Zielony skwer dla wszystkich ul. Długosza	30.06.2023 r. - 30.12.2023 r.	Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej   wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem zagospodarowania skweru składającego się z alejek, nasadzeń, małej architektury i oświetlenia	Zadanie zrealizowane.
7	Wybieg dla psów - ul. Dmowskiego	30.06.2023 r. - 30.12.2023 r.	Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej   wykonanie robót budowlanych związanych z budową ogrodzonego wybiegu dla psów i montażem urządzeń sprawnościowych	Zadanie zrealizowane.
8	Bulwar Czarnej Przemysy - park edukacyjno-przyrodniczy	-	Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej   wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Przemysowej	Z uwagi na brak rozstrzygnięcia czterech postępowań przetargowych decyzją Kolegium Kierownictwa i Prezidenta Miasta Sosnowca realizacja zadania została zamieszana, a środki budżetowe rozdzielone wewnętrznie na realizację pozostałych zadań z budżetu obywatelskiego.
9	Modernizacja placu zabaw na Placu Kozuchów	30.06.2023 r. - 30.12.2023 r.	Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej   wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem nowego, ogrodzonego placu zabaw oraz wykonaniem skweru wypoczynkowego w miejscu starej, nieczynnej fontanny i zdegradowanej nawierzchni asfaltowej	Zadanie zrealizowane.



10	Plac zabaw przy ul. Lipowej	30.06.2023 r. - 30.12.2023 r.	Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem nowego, ogrodzonego placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat przerosnowych	Zadanie zrealizowane.
11	Strefa sportu w Parku z Kamieniem	30.06.2023 r. - 30.12.2023 r.	Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową boiska o zdegradowanej nawierzchni asfaltowej poprzez wykonanie boiska do koszykówki na nawierzchni bezpiecznej i zabudowę zestawu do ćwiczeń street workout na gumowych matach przerosnowych	Zadanie zrealizowane.