Nr projektu	Nazwa zadania		Styczeń					Luty				Marzec					Kwiecień					Maj				Czerwiec					Lipiec					Sierpień					Wrzesień					Październik					Listopad					Grudzień				
			I (2)	II (4)	III (5)	IV (5)	V (5)	I (5)	II (5)	III (5)	IV (5)	I (5)	II (5)	III (5)	IV (5)	V (2)	I (3)	II (5)	III (4)	IV (5)	V (4)	I (5)	II (5)	III (5)	IV (5)	I (5)	II (4)	III (5)	IV (5)	V (2)	I (3)	II (5)	III (5)	IV (5)	V (5)	I (5)	II (5)	III (5)	IV (5)	V (1)	I (4)	II (5)	III (5)	IV (5)	V (3)	I (2)	II (5)	III (5)	IV (5)	V (5)	I (5)	II (4)	III (5)	IV (5)	V (1)	I (4)	II (5)	III (5)	IV (4)	V (4)
Budżety Obywatelskie																																																																
20/VIII/11	**Przebudowa ul. Koszalińskiej** -utwardzenie terenu zieleni płytami ażurowymi w pasie drogowym wzdłuż budynków 1-26	**1. Opracowanie PFU 2. Zaprojektuj i wybuduj**										Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	PFU	PFU	PFU	PFU	PFU	PFU	PFU	PFU	Z	Z	Z	Z	P	P	P	P	P	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B														
20/VIII/7	**Kreatywna ścieżka ul. Kielecka** -utwardzenie terenu zieleni, wykonanie gry/gier terenowych, montaż urządzeń sensorycznych	**1. Opracowanie projektu 2. Roboty budowlane**															Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Z	Z	Z	Z	B	B	B	B	B	B	B	B												
20/XVI/2	**Wykonanie chodnika-bezpiecznik dla pieszych** -dotyczy ul. Maczkowskiej -budowa jednostronnego bezpiecznika dla pieszych wzdłuż rowu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Feliks do przystanku autobusowego Ostrowy Górnicze Rondo	**1. Opracowanie projektu 2. Roboty budowlane**												Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Z	Z	Z	Z	Z	B	B	B	B	B	B	B	B	B										
20/VIII/8	**Remont chodników osiedlowych ul. 11 listopad**a -utwardzenie przedeptów nawierzchnią z kostki brukowej	**Brygada brukarzy MZUK roboty budowlane**																													**II PÓŁROCZE**																																
20/XIV/6	**Przebudowa ul. Czołgistów** -utwardzenie terenu zieleni płytami ażurowymi w pasie drogowym, remont chodników osiedlowych, montaż elementów małej architektury, wykonanie nasadzeń dzew i krzewów	**1. Opracowanie PFU 2. Zaprojektuj i wybuduj**										Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	PFU	PFU	PFU	PFU	PFU	PFU	PFU	PFU	PFU	Z	Z	Z	Z	Z	P	P	P	P	P	B	B	B	B	B	B	B	B	B														
20/XI/1	**W zgodzie z przyrodą - trzy sposoby na aktywną Niwkę** -wykonanie ścieżki mineralnej, budowa schodów terenowych, wykonanie nasadzeń dzew i krzewów, montaż figur przedstawiających owady i ssaki, wykonanie nawierzchni utwardzonych, montaż ławostołów, montaż grilli betonowych, budowa wybiegu dla psów, budowa lamp oświetlających chodnik, budowa toru do gry w bule, montaż tablicy informacyjnej, montaż stołu do gry w ping ponga	**1. Opracowanie projektu 2. Roboty budowlane**													Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Z	Z	Z	Z	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B										