	[image: ]SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW
IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA


	Nr projektu
	Tytuł projektu
	Wartość projektu
	Lokalizacja
	Rodzaj projektu
( np. plac zabaw, siłownia)
	Jednostka realizująca
	Stan realizacji

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I  MILOWICE 224 502 zł

	BO23/I/4
	Strefa sportu w Parku
 z Kamieniem.
	224.502 zł
	Park z Kamieniem
	Likwidacja starego boiska oraz montaż urządzeń sportowo- rekreacyjnych
	SI
	Zadanie zrealizowane.

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II POGOŃ 563 500 zł

	BO23/II/ 1,2,6
	PERŁA POGONI – stworzenie strefy odpoczynku i rekreacji.
	563.500 zł
	Park Dietla
	Remont tarasów i schodów
	MOSiR
	[bookmark: _Hlk155165811]Ze względu na warunki atmosferyczne zadania nie udało się ukończyć w 2023 roku. Skierowano je do tzw. wydatków niewygasających i zawarto aneks terminowy do umowy z wykonawcą z terminem zakończenia w dniu 30.01.2024 roku.

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 306 588 zł

	BO23/III/4
	Ogród deszczowy - kontynuacja zagospodarowania skweru przy ul. Piłsudskiego.
	75.000 zł
	ul. Piłsudskiego
	Ogród deszczowy
	SI
	Po przeprowadzeniu weryfikacji złożonych ofert w dniu 13.12.2023r. podpisano umowę z wykonawcą robót. W dniu 15.12.2023r. dokonano przekazania terenu budowy. Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji zadania z uwagi na warunki atmosferyczne i opóźnienia w dostawach.

	BO23/III/5
	Klimatyzacja w bibliotece zakup i montaż.
	41.588 zł
	ul. Piłsudskiego
	Klimatyzacja
	MBP
	Zadanie zrealizowane.

	BO23/III/6
	Chodniki na ul. Moniuszki.
	155.000 zł
	ul. Moniuszki
	Remont chodników
	MZUK

	Zadanie zrealizowane.

	BO23/III/2
	Sosnowiecka Korona Królów.
	35.000 zł
	ul. Grabowa
	Tablice informacyjne
	MZUK

	Zadanie zrealizowane

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  IV ŚRODULA 382 952 zł

	BO23/IV/1
	Modernizacja placu zabaw 
na Placu Kożuchów.
	382.952 zł
	Plac Kożuchów
	Plac zabaw
	SI
	Zadanie zrealizowane.

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  V SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA 395 835 zł

	BO23/V/4
	Ogrody deszczowe w Parku Sieleckim.
	150.000 zł
	Park Sielecki
	Ogrody deszczowe
	SI
	Po przeprowadzeniu weryfikacji złożonych ofert w dniu 13.12.2023r. podpisano umowę z wykonawcą robót. W dniu 15.12.2023r. dokonano przekazania terenu budowy. Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji zadania z uwagi na warunki atmosferyczne i opóźnienia w dostawach.

	BO23/V/2
	Strefa Aktywności Mieszkańca-ul. Legionów.
	235.000 zł
	ul. Legionów
	Rozbudowa siłowni i placu zabaw
	SI
	Realizacja robót budowlanych związanych z montażem wyposażenia obiektu. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31.01.2024r., z uwagi na niekorzystne 
warunki atmosferyczne oraz opóźnienia w dostawie oświetlenia parkowego. Pierwotny termin realizacji umowy przypadał na dzień 30.12.2023r. W dniu 19.12.2023r. dokonano odbioru częściowego inwestycji w zakresie robót demontażowych zdegradowanego asfaltu, robót ziemnych oraz montażu urządzeń siłowych i ogrodzenia panelowego.

	BO23/V/3
	Zakup książek dla filii nr 4 MBP w Sosnowcu.
	10.835 zł
	ul. Zamkowa
	Zakup książek
	MBP
	Zadanie zrealizowane.

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  VI CENTRUM 489 418 zł

	BO23/VI/5
	Bulwar Czarnej Przemszy - Park Edukacyjno-Przyrodniczy.
	450.000 zł
	ul. 1 Maja
	Zagospodarowanie bulwarów
	SI
	Przeprowadzono cztery postępowania przetargowe, które nie zakończyły się wyborem wykonawcy.

	BO23/VI/6
	Zakup zbiorów, urządzeń multimedialnych i wyposażenia dla Zagłębiowskiej Mediateki.
	39.418 zł
	ul. Kościelna
	Zakup zbiorów, urządzeń multimedialnych
	MPB
	Zadanie zrealizowane.

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 423 529 zł

	BO23/VII/1
	Zielony skwerek dla wszystkich – ul. Długosza.
	263.529 zł
	ul. Długosza
	Zagospodarowanie skweru
	SI
	Zadanie zrealizowane.

	BO23/VII/3
	Wybieg dla psów-
 ul. Dmowskiego.
	150.000 zł
	ul. Dmowskiego
	Wybieg dla psów
	SI
	Zadanie zrealizowane.

	BO23/VII/6
	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 14 Zagórze.
	10.000 zł
	ul. Jagiełły
	Zakup książek
	MBP
	Zadanie zrealizowane.


	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 521 404 zł

	BO23/VIII/3
	Zagospodarowanie terenu- Radomska.
	260.000 zł
	ul. Radomska
	Zagospodarowanie skweru
	MZUK
	Zadanie zrealizowane.

	BO23/VIII/2,8
	Ekologiczny parking BMC-szanujmy trawniki.
	220.000 zł
	ul. BMC
	Zielone parkingi
	MZUK
	Zadanie zrealizowane.

	BO23/VIII/7
	Oaza kultury w samym centrum Zagórza.
	41.404 zł
	ul. Kisielewskiego
	Doposażenie czytelni
	MBP
	Zadanie zrealizowane.

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX KLIMONTÓW, DAŃDÓWKA 257 035 ZŁ

	BO23/IX/4
	Remont nawierzchni drogi           z wymianą krawężników              ul. Makuszyńskiego.
	257.035 zł
	ul. Makuszyńskiego
	Remont drogi
	MZUK
	Zadanie zrealizowane.

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X  KALINOWA 277 035 zł

	BO23/X/1
	Plac zabaw przy ul. Lipowej.
	265.000 zł
	ul. Lipowa
	Plac zabaw
	SI
	Zadanie zrealizowane.


	BO23/X/7
	Doposażenie ogrodu bibliotecznego, a także zakup nowości wydawniczych dla filii nr 5 Walcownia.
	12.527 zł
	ul. Maliny
	Doposażenie ogrodu bibliotecznego, zakup książek
	MBP
	Zadanie zrealizowane.

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 279 865 zł

	BO23/XI/1
	Mini park od juniora do seniora na AKS.
	279.865 zł
	ul. Orląt Lwowskich

	Zagospodarowanie skweru
	MOSiR
	Zadanie zrealizowane.

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JĘZOR, BÓR 296 335 zł

	BO23/XII/3
	Zaproś szpaka na robaka. Ścieżka przyrodnicza wokół Rybaczówki.
	296.335 zł
	Rybaczówka
	Remont drogi, ścieżka edukacyjna
	MZUK
	Zadanie zrealizowane

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 259 272 zł

	BO23/XIII/4
	Plaża miejska na zbiorniku Leśna w Parku Kuronia.
	259.272 zł
	Park Kuronia
	Plaża miejska
	MZUK
	Zadanie zrealizowane w formie zielonej plaży.

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  XIV PORĄBKA 160 380 zł

	BO23/XIV/1
	Budowa chodnika ul. Wiejska.
	160.380 zł
	ul. Wiejska
	Remont chodnika
	MZUK
	Zadanie zrealizowane.


	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  XV JULIUSZ 293 170 zł

	BO23/XV/1
	Bezpieczny pieszy- chodnik ul. Objazdowa.
	293.170 zł
	ul. Objazdowa
	Remont chodnika
	SI
	Opracowywanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej. Wykonawca oczekuje na wydanie ostatecznej decyzji na wycinkę drzew kolidujących z założeniem projektowym. Pierwotny termin realizacji umowy przypadał na dzień 30.12.2023r. Biorąc pod uwagę powyższe, termin realizacji zadania został wydłużony do kwietnia.

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI   OSTROWY GÓRNICZE 221 162 zł

	BO23/XVI/1
	Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Maczkowskiej.
	222.162 zł
	ul. Maczkowska
	Remont drogi
	SI
	Realizacja zadania przesunięta z uwagi na kolizję z pracami planowanymi przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. Ze względu na to, zadanie zostanie zrealizowane przez SW S.A.

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE  266.524 zł

	BO23/XVII/2
	Zielone Maczki do 3 razy sztuka.
	266.524 zł
	ul. Skwerowa
	Zagospodarowanie skweru
	MOSIR
	Zadanie zrealizowane.

	XVIII STREFA OGÓLNOMIEJSKA - 1 000 000 zł

	BO23/O/26
	BALATON reaktywacja: pomosty widokowe, plac zabaw, nowe alejki, leżaki i inne.
	1.000.000 zł
	Balaton
	Zagospodarowanie Balatonu
	SI
	Realizacja robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni ciągów pieszych. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 15.02.2024r. Pierwotny termin realizacji umowy przypadał na dzień 30.12.2023r.
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