

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU
WYDZIAŁ INWESTYCJI
ul. Mościckiego 14
41-200 Sosnowiec
tel. 32 296 05 59

Sosnowiec, dnia 22.03.2023r.

WIM.0012.1.2023.AŚ

ID: 1447695

ZASTĘPCA PREZYDENTA

mgr inż. arch. Jerzy Miś Szewczakowski

22.03.2023

22.03.2023

z up. Prezydenta Miasta
I ZASTĘPCA PREZYDENTA

Michał Zastępczyński

Biuro Rady Miejskiej
Przewodniczący Komisji Oświaty

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 23.03.2023

L.dz.zał.

Podpis

W nawiązaniu do zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Miejskiej w dniu 27.03.2023 r., w załączeniu przekazujemy materiał opracowany przez Sosnowieckie Inwestycje Spółka z o.o na punkt 2 zawiadomienia pn: Plan remontów i inwestycji w sosnowieckich placówkach oświatowych na 2023 rok.

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Ewa Janczur

Lp.	Placówka	Adres placówki	Zakres rzeczowy	Termin realizacji (wynikający z decyzji SA/NE/D)	Załącznik nr 2 - Tablica załączki do realizacji na rok 2023	Formuła	Kosztorys inwestorski	Okres realizacji
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	SP 1	ul. Niepodległości 7	wymiana podłóg w salach lekcyjnych, remont szafki	07-08-2023	Decyzja NS-HDM/97/19	B	199 349,50	lipiec-sierpień 2023
2	SP 13	ul. Jędrzeja 7	remont nawierzchni podłuj/ramionowymiennymi zewnętrznych obiektów sportowych	01-08-2023	Decyzja NS-HDM/19/20 PK 1	B	761 667,62	lipiec-sierpień 2023
3	SP 18	ul. Przyjaźni Zolnierzy 1	remontacja podłóg w saliach 10, 16, 20, 30, sala, sala rekreacyjna	07-08-2023	Decyzja NS-HDM/745/2022 z dnia 21.07.2022 r.	B	51 398,93	lipiec-sierpień 2023
4	SP 22	ul. Urbanowicz 14	dekumentacja projektowa na tabele, remont sanitariatów	07-08-2023	ustalena z narady z Prezydentem Świeżawskim z dn.03.10.2022 r.	ZIB		lipiec-sierpień 2023
5	SP 27	ul. Grabowa 2	remont podłóg, kładki schodowej i rampyżur przy kuchni	07-08-2023	Decyzja PMS z 2019 r. i 2020 r.	B	344 957,81	lipiec-sierpień 2023
6	SP22	ul. Amali Królowej 93	malowanie ścian i sufitów w ciągu komunikacyjnym przy Sali gimnastycznej, malowanie ścian malowanie Sali gimnastycznej malowanie szafki przy Sali gimnastycznej zapewnienie wymagalnej szerokości drzwi wejściowe do korytarza i przedziałów drzwi wejściowych w całym oddziale, w tym w przedziale przy wejściu do sali rekreacyjnej w oddziale anatomicznym, wykładanie drzwi komunikacyjnych wyposazanie szafki w przedziale przy wejściu	07-08-2023	Decyzja PMS z 2019 r. i 2020 r. Decyzja NS-HDM/459/19, NS-HDM/990/2022 r. Decyzja PSp	B	roboty budowlane w zakresie remontu i konserwacji inwestycyjnego dla podł. 206 023,00	lipiec-sierpień 2023
7	SP 47	ul. Bulwarowa 17	remont podłóg/ wymiana wykładzin w Sali 44, remont podłóg w kabinach, zapleczu sanitarnym, aneksach Odbudowanie urządzeń grzewczych remont zaplecza sanitarnego/malowanie ścian i sufitów- natynkowa, przedsielki, szafki, sanitariaty wymiana urządzeń sanitarnych i armatury w zapleczach sanitarnych, natynkowi sanitariaty wymiana drzwi do zaplecza sanitarnego i pomieszczenia zaizolacji remont podłóg w sali 42 oraz korytarza wymiana drzwi do zaplecza sanitarnego	07-08-2023	Decyzja NS-HDM/1210/2022 r. Decyzja nr NS-HDM/1210/2022 r. Decyzja NS-HDM/124/2022 r.	B	w trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego	lipiec-sierpień 2023
8	PM 11	ul. Baerzyńskiego 16	remont łazienek, wentylacja, wykończenia, malowanie	07-08-2023	Decyzja NS-HDM/1124/2022 r.	B	w trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego	lipiec 2023
9	PM 31	ul. Galkczyńskiego 38	blakująca zaprawka szalibet, wiatrołap, pomieszczenia przedsielki, blakująca pokrycie i zabudowa ścian i sufitów - sala dydaktyczna i ciąg komunikacyjny, łazienka i pokój, odbudowa malowania ścian i sufitów w pomieszczeniu sanitarnym dzieci remont, przebudowa schodów zewnętrznych wraz z baranek, montaż baranek, poręczy remont łazienek - wymiana ścianek remont podłóg w Sali Maleski, remont chodnika remont podłóg w 3 salach, remont chodnika przy wejściu i podjeździe dla wózków	31.08.2023 31.08.2023 07-08-2023	Decyzja nr NS-HD/2022 z 10.10.2023 Decyzja NS-HDM/1130/2022 Decyzja NS-HDM/1154/2022 Decyzja Sądowa NS-HZ/1253/2022	B B B	w trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego	lipiec 2023 sierpień 2023 sierpień 2023
10	PM 34	ul. Krypológów 1	remont łazienek - wymiana ścianek remont podłóg w Sali Maleski, remont chodnika	07-08-2023	Decyzja NS-HDM/1130/2022	B	w trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego	lipiec 2023
11	PM 38	ul. Krzywoustego 6	malowanie ścian w pomieszczeniach kuchennych (kuchnia, zmywalnia) zamiana armatury podłóg (grz. Sali gimnastycznej, w świetlicy, w pracowni technicznej, baraczkos) Uzupełnienie ubytków malowanie ścian w Sali gimnastycznej Malowanie ścian i sufitów na klatkach schodowych C, B, A na II p. Odbudowanie urządzeń grzewczych remont ogrodnika, uzupełnienie próczek, uzupełnienie ubytków murów ogrodnika remont chodnika (blakująca pokrycie, zapewnienie okmy (naszczelnienie)	07-08-2023 07-08-2023 2022-08-31	Decyzja NS-HDM/1207/2022 z dnia 4.04.2022 r. Decyzja NS-HDM/5162/2022 z dnia 15.08.2022 r. Decyzja NS-HDM/1180/2022 r.	B B B	w trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego	lipiec-sierpień 2023 sierpień 2023
12	PM39	ul. Dymowskiego 18A	malowanie ścian w pomieszczeniach kuchennych (kuchnia, zmywalnia) zamiana armatury podłóg (grz. Sali gimnastycznej, w świetlicy, w pracowni technicznej, baraczkos) Uzupełnienie ubytków malowanie ścian w Sali gimnastycznej Malowanie ścian i sufitów na klatkach schodowych C, B, A na II p. Odbudowanie urządzeń grzewczych remont ogrodnika, uzupełnienie próczek, uzupełnienie ubytków murów ogrodnika remont chodnika (blakująca pokrycie, zapewnienie okmy (naszczelnienie)	07-08-2023 07-08-2023	Decyzja NS-HDM/1207/2022 z dnia 4.04.2022 r. Decyzja NS-HDM/5162/2022 z dnia 15.08.2022 r. Decyzja NS-HDM/1180/2022 r.	B B	w trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego	lipiec-sierpień 2023 sierpień 2023
13	SP 39	ul. Lubelska 51	malowanie ogrodnika, remont chodników, czyszczenie odmalowane elementów, wymiana listki przed wejściem głównym	07-08-2023	Decyzja NS-HDM/580/2022 z dnia 15.08.2022 r.	ZIB		lipiec-sierpień 2023
14	PM 40	ul. Gwizdzińska 16 D	przebudowa sanitariatów śmierci	07-08-2023	Decyzja NS-HDM/579/2022 z dnia 15.08.2022 r.	B	w trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego	lipiec 2023
15	PM 44	ul. Lubelska 49	remontacja bramy wjazdowej i furtki, remont chodników, malowanie ogrodnika, stabilizacja remont instalacji hydraulicznej	07-08-2023	Decyzja NS-HDM/580/2022 z dnia 15.08.2022 r.	B	w trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego	lipiec 2023
16	PM 53	ul. Makuszynskiego 4B	malowanie ogrodnika, remont chodników, czyszczenie odmalowane elementów, wymiana listki przed wejściem głównym	07-08-2023	Decyzja NS-HDM/579/2022 z dnia 15.08.2022 r.	B	w trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego	lipiec-sierpień 2023
17	ZSEII	ul. Jagiellońska 13	malowanie sanitariatów w wszystkich oddziałach, sali 11, 19, 202, sali gimnastycznej, szafki 140, 045, remontacja podłóg sala 305, 226A, 028, 045, wymiana paneli na wejściu	07-08-2023	Decyzja NS-HDM/579/2022 z dnia 15.08.2022 r.	B	w trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego	lipiec-sierpień 2023
18	II LO	ul. Parkowa 1	remont pomieszczeń szafki oraz siłki wejściowej z zewnętrz (klatki schodowej) odgrzybnienie i malowanie ścian w Sali nr 15 remont posadzki na II p. i remontą parkietu w 12 salach, na korytarzach II, III p. wymiana ogrodnika na II p., remontacja parkietu w 12 salach, na korytarzach II, III p. naprawa instalacji elektrycznej, sanitariatów, łazienek, łazienki, boiska	07-08-2023	Decyzja NS-HDM/1066/2022 r.	B	w trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego	lipiec-sierpień 2023
19	SP 9	ul. Teatrlna 8	remont łazienek	07-08-2023	decyzja Prezydenta Świeżawskiego	B	w trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego	lipiec-sierpień 2023
20	SP 20	ul. Andrzeja	remont szafki przy Sali gimnastycznej	07-08-2023	decyzja Prezydenta Świeżawskiego na budowę z 2020 r. do wykonania w 2023-	B		lipiec-sierpień 2023
21	ZSM	ul. Wawnia 2	remont łazienek w budynku szkoły, malowanie sufitu w ciągu komunikacyjnym	07-08-2023	decyzja Prezydenta Świeżawskiego decyzja Prezydenta Chmińskiego	B		lipiec-sierpień 2023
22	PM 12	Malackiego	wymiana pozostałości czepki ogrodnika ok. 100 m	31.08.2023	Decyzja NS-HDM/1318/2022	B		lipiec-sierpień 2023
23	ZSO 14	Kisielwskiego 4B	modernizacja klas lekcyjnych w ZSO 14 przy ul. Kisielwskiego w Sosnowcu (sufity)	nie dotyczy	Decyzja NS-HD/3027 z dnia 10.03.2023	B	zadanie wprowadzono do Planu	26.03-31.08.23
24	SP 17	Zamkowa 17	dokumentacja projektowa - droga poszosa	nie dotyczy	Decyzja PSp	P		05-2023

Środki na remonty 1 500 000,00 zł
Środki na awarie 1 481 022,53 zł

DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

mgr inż. Aleksandra Skopczyńska-Swieżawicka

EKSPERT

mgr inż. Tomasz Pisz

Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o.
41-200 Sosnowiec
ul. 3 Maja 11/216-218
NIP 644 10 20 348

Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o.
Agnieszka Czajka
PREZES ZARZĄDU