

Materiał na Komisję Oświaty na 23.06.2026 r., informacja o remontach i inwestycjach w placówkach oświatowych.			
Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji
1	Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec, w tym "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"	Trwają prace związane z izolacją fundamentów oraz wymianą instalacji c.o. Kompleksowa termomodernizacja obejmuje m.in.: remont elewacji budynku (bez termoizolacji, budynek pod ochroną konserwatorską), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachów, modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., modernizacja instalacji hydrantowej, modernizacja instalacji wentylacyjnej - wymiana całości instalacji oświetleniowej z montażem oświetlenia LED, montaż instalacji PV, modernizacja węzła cieplnego, zakup i montaż platformy dla osób z niepełnosprawnościami	27.03.2026 r. - 31.12.2026 r.
2	Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec, w tym Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu	Trwają prace związane z izolacją fundamentów oraz wymianą instalacji c.o. Kompleksowa termomodernizacja obejmuje m. in.: docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu, wymiana instalacji c.o. wraz z przebudową wymiennika ciepła, przebudowa instalacji c.w.u., modernizacja instalacji hydrantowej, wymiana instalacji oświetlenia wraz z montażem nowych opraw, montaż na dachu instalacji PV, budowa ogrodu deszczowego.	27.03.2026 r.- 31.12.2026 r.
3	Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec, w tym Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu	Trwają prace związane z izolacją fundamentów oraz wymianą instalacji c.o. Kompleksowa termomodernizacja obejmuje m. in.: docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu, wymiana instalacji c.o. wraz z przebudową wymiennika ciepła, przebudowa instalacji c.w.u., modernizacja instalacji hydrantowej, wymiana instalacji oświetlenia wraz z montażem nowych opraw, montaż na dachu instalacji PV, budowa ogrodu deszczowego.	27.12.2026 r.- 31.12.2026 r.
4	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI	Trwają prace związane z izolacją fundamentów oraz wymianą instalacji c.o. Kompleksowa termomodernizacja obejmuje m.in.: izolacja ścian fundamentowych, termoizolacja ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja stropodachu, remont pokrycia dachowego, wykonanie kotłowni gazowej (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe), modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., wykonanie instalacji hydrantowej, modernizacja instalacji wentylacyjnej, modernizacja instalacji oświetlenia budynku, wymiana na lampy LED, wykonanie instalacji PV, budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnością	27.03.2026 r. - 27.01.2027 r.
5	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 w Gminie Sosnowiec OSI	WRB jest w trakcie prowadzenia prac termomodernizacyjnych. Trwają prace związane z izolacją fundamentów oraz wymianą instalacji c.o. Kompleksowa termomodernizacja obejmuje m. in.: docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu, wymiana instalacji c.o. wraz z przebudową wymiennika ciepła, przebudowa instalacji c.w.u., modernizacja instalacji hydrantowej, wymiana instalacji oświetlenia wraz z montażem nowych opraw, montaż na dachu instalacji PV, budowa ogrodu deszczowego.	27.03.2026 r.- 27.01.2027 r.
6	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gminie Sosnowiec OSI	Trwają prace związane z izolacją fundamentów oraz wymianą instalacji c.o. Kompleksowa termomodernizacja obejmuje m. in.: docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu, wymiana instalacji c.o. wraz z przebudową wymiennika ciepła, przebudowa instalacji c.w.u., modernizacja instalacji hydrantowej, wymiana instalacji oświetlenia wraz z montażem nowych opraw, montaż na dachu instalacji PV, budowa ogrodu deszczowego.	27.03.2026 r. - 27.01.2027 r.
7	Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu	Zakres prac rzeczowy: remont pokrycia dachowego, docieplenie stropu parteru budynku, remont elewacji i w zakresie ścian fundamentowych, kompleksowa wymiana stolarki okiennej wraz z wymianą drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji c.o., wymiana oświetlenia na energooszczędne LED, wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni, remont zewnętrznych schodów, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wymiana instalacji oświetlenia wewnętrznego.	do 31.12.2026 r.
8	Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota Roweckiego 64 w Sosnowcu	Rozbudowa budynku przy Sali Gimnastycznej ul. Grota Roweckiego 64 wraz z wykonaniem nowych pracowni, remont pomieszczeń piwnicznych w budynkach 64, 66 w celu wykonania nowych pracowni, oraz dokonanie zakupu nowego wyposażenia do tych pracowni.	do 31.08.2026 r.

	Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie pracowni szkolnych w CKZiU przy ul. Jana Kilińskiego 25 i Legionów Polskich 9 w miejscowości Sosnowiec: Technikum nr 5 przy ul. Jana Kilińskiego 25: - rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku dla pracowni spawalniczej, - utworzenie nowego placu manewrowego z dojazdem do 3 blaszanych garaży o wym. 9,0x4,0 m oraz pięcioma słupami oświetleniowymi, Technikum nr 6 przy ul. Legionów Polskich 9: - dobudowa zewnętrznego dźwigu osobowego; - przesunięcie wjazdu oraz wykonanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, Technikum nr 2 przy ul. Braci Mieroszewskich 42 - pracownia terapeutyczna Technikum nr 4 przy ul. Jana Kilińskiego 31 - pracownia terapeutyczna. W ramach oddzielnego zlecenia planuje się zakup wyposażenia.	Do 31.05.2026 r. W trakcie procedowanie aneksu terminowego z terminem realizacji do 30.09.2026 r.
10	Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych CKZiU przy ul. Kilińskiego i Grota Roweckiego	Montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków wraz z magazynami energii. Moc instalacji i pojemność magazynów energii zostaną dobrane na podstawie opracowanych w ramach zadania dokumentacji projektowych.	2026 r. - 2027 r.
11	Adaptacja pomieszczeń na aulę w IV LO im. Staszica w Sosnowcu	Kompleksowa adaptacja dawnej sali gimnastycznej na aulę (wymiana posadzki, remont ścian i sufitów) wraz z wyposażeniem w scenę oraz instalacje i urządzenia multimedialne.	02.06.2026 r. - 02.04.2027 r.
12	"Roboty remontowe w Przedszkolu Miejskim nr 40 w Sosnowcu"	Remont sanitariatów dla dzieci w przy 6 salach zajęciowych oraz remont korytarzy parteru i I piętra przed salami.	07.05.2026 r. - 07.10.2026 r.
13	"Roboty remontowe w Przedszkolu Miejskim nr 46 w Sosnowcu"	Przebudowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami oraz schodów wejściowych, remont murów oporowych.	27.05.2026 r. - 27.11.2026 r.
14	"Roboty remontowe w Przedszkolu Miejskim nr 56 w Sosnowcu"	Remont sanitariatów przy sali rekreacyjnej i przy salach dydaktycznych „Misie”, „Biedronki”, „Motyle” oraz remont dwóch pomieszczeń WC na parterze	08.05.2026 r. - 08.10.2026 r.
15	"Roboty budowlane w Szkole Podstawowej nr 22 w Sosnowcu".	Remont sanitariatów chłopców na parterze, I piętrze, II piętrze oraz remont podłogi w sali dydaktycznej nr 25	20.04.2026 r. - 20.08.2026 r.
16	Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul Gwiazdna 2 w Sosnowcu.	Remont szatni w przyziemiu, remont klatki schodowej nr 1 i 2, wymiana wentylatorów dachowych w sali gimnastycznej małej i dużej, wymiana monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego	27.03.2026 r. - 27.07.2026 r.