

Nazwa zadania	Styczeń					Luty					Marzec					Kwiecień					Maj					Czerwiec					Lipiec					Sierpień					Wrzesień					Październik					Listopad					Grudzień														
	I (2)	II (4)	III (5)	IV (5)	V (5)	I (5)	II (5)	III (5)	IV (5)	V (5)	I (5)	II (5)	III (5)	IV (5)	V (2)	I (5)	II (5)	III (4)	IV (5)	V (4)	I (5)	II (5)	III (5)	IV (5)	V (5)	I (5)	II (4)	III (5)	IV (5)	V (2)	I (3)	II (5)	III (5)	IV (5)	V (5)	I (5)	II (5)	III (5)	IV (5)	V (1)	I (4)	II (5)	III (5)	IV (5)	V (5)	I (5)	II (3)	III (5)	IV (3)	V (2)	I (5)	II (5)	III (5)	IV (5)	V (5)	I (5)	II (4)	III (5)	IV (5)	V (1)	I (4)	II (5)	III (5)	IV (4)	V (4)					
Obiekty mostowe																																																																						
Modernizacja fragmentu ulicy 3 Maja w rejonie tunelu tramwajowego poprzez przebudowę (wzmocnienie) fragmentów ulicy wraz z likwidacją zapadiska wzdłuż ściany oporowej torowiska tramwajowego - jezdnia w kierunku skrzyżowania z aleją Zagłębia Dąbrowskiego (DK94) w formule zaprojektuj i wybuduj z nadzorem autorskim oraz remont nawierzchni bitumicznych						Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
ul. Naftowa - usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego kładki dla pieszych nad rzeką Brynicą w rejonie ul. Naftowej w Sosnowcu											Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z					
ul. Tuwima nad rzeką Bobrek - kładka - usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego																										II PÓŁROCZE																																												
ul. Lenartowicza - przebudowa obiektu mostowego (opracowanie dokumentacji projektowej)																										II PÓŁROCZE																																												
ul. Baczyńskiego - most na Brynicy - usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego obiektu mostowego						Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z										
ul. Parkowa - usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego obiektów mostowych w ciągu ul. Parkowej w Sosnowcu						Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z															

Nazwa zadania	Styczeń					Luty					Marzec					Kwiecień					Maj					Czerwiec					Lipiec					Sierpień					Wrzesień					Październik					Listopad					Grudzień									
	I (2)	II (4)	III (5)	IV (5)	V (5)	I (5)	II (5)	III (5)	IV (5)	V (5)	I (5)	II (5)	III (5)	IV (5)	V (2)	I (5)	II (5)	III (4)	IV (5)	V (4)	I (5)	II (5)	III (5)	IV (5)	V (5)	I (5)	II (4)	III (5)	IV (5)	V (2)	I (3)	II (5)	III (5)	IV (5)	V (5)	I (5)	II (5)	III (5)	IV (5)	V (1)	I (4)	II (5)	III (5)	IV (5)	V (5)	I (5)	II (3)	III (5)	IV (3)	V (2)	I (5)	II (5)	III (5)	IV (5)	V (5)	I (5)	II (4)	III (5)	IV (5)	V (1)	I (4)	II (5)	III (5)	IV (4)	V (4)
Rozbiórki obiektów budowlanych																																																																	
ul. Będzińska - działka nr 4, obręb 9						Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z					
ul. Krasieńskiego - działka nr 1197, obręb 10						Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z										
ul. Piotrkowska 25 - działka nr 276/2, obręb 10																Procedura odwoławcza w KIO																																																	
ul. Raclawicka 4 - działka nr 4402, obręb 9																																																																	
ul. Orłąt Lwowskich 9 - działka nr 4600, obręb 12																																																																	
ul. Łukaszewicza 2 - działka nr 2424 obręb Porąbka - rozbiórka nieużytkowanych budynków																					Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z										
ul. Ogrodowa - rozbiórka nieczynnego pawilonu handlowego																					Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z															
ul. Anki Kowalskiej - rozbiórka nieużytkowanego budynku gospodarczego																					Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z															
ul. A.Nogi 9 i 11 - działka nr 3217 i 3223, obręb 10																					Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z															
ul. A. Urbanowicz 7 - działka nr 3281, obręb 11																					Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z															

Z przygotowywanie wniosku do uruchomienia postępowania, czynności Działu Zamówień Publicznych w kwestii opracowania ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, proces weryfikacji złożonych ofert i procedury rążąc niskiej ceny, okres podpisywania umowy z Wykonawcą, uzgodnienia z gestoraми sieci, prace studialne

P opracowywanie dokumentacji projektowej

PFU opracowywanie Programu Funkcjonalno Użytkowego

B roboty budowlane

O odbiór robót

G okres gwarancji