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Sosnowiec, dnia … 11.2025 r.


Pan 
Wojciech Nitwinko
Przewodniczący Komisji
Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska
w miejscu


W związku z planowaną na dzień 24.11.2025 r. Komisją Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska przekazuję informację na temat przebiegu realizacji inwestycji budowy łącznika 
ul. Gospodarczej z ul. Grabową:

[bookmark: _Hlk213321931]Nazwa zadania: „Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz 
z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudowę ul. Siennej” w ramach zadania pn. „Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec – etap II”, Umowa nr WIM.272.93.1.82.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.
Wartość Umowy z Wykonawcą robót: 6 370 000 zł brutto.
Zadanie realizowane w trybie „projektuj-buduj”, tzn. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację zadania oraz wykonanie robót budowlanych.
Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
Zakres zadania:
1. Budowa drogi łączącej skrzyżowanie ul. Wiązowej z ul. Gospodarczą,
2. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiązowej z ul. Grabową i nowym łącznikiem,
3. Przebudowa istniejącej ul. Gospodarczej wzdłuż cmentarza czterech wyzwań, polegająca na wymianie nawierzchni jezdni i budowie chodników,
4. Przebudowa ul. Siennej, a w tym wymiana nawierzchni jezdni i chodników, wykonanie wjazdów na posesje, budowa kanału technologicznego.
5. Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych – wymiana starych betonowych słupów i opraw na nowe,
6. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gospodarczej i w nowym łączniku,
7. Wykonanie wyniesionych skrzyżowań,
8. Budowa kanału technologicznego w ul. Gospodarczej,
9. Budowa nowej drogi dla pieszych wzdłuż łącznika,



10. Przebudowa muru oporowego w rejonie cmentarza żydowskiego celem poszerzenia jezdni,
11. Budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Gospodarczej 2 i 2A poprzez zabudowę krawężników, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego,
12. Przebudowa podziemnej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, 
w tym przebudowa sieci gazowej, wodociągowej i elektroenergetycznej w rejonie nowego ronda.
Stan zaawansowania:
Na przełomie listopada i grudnia 2025 r. planowany jest odbiór końcowy zadania.


























Otrzymują:
1. Adresat
2. Kopia a/a
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